

План-график мониторинга инфраструктуры СП «Детский сад №2»

Мероприятие	Ответственный	Сроки	Документы
Оценить РППС и комплектацию учебно-методических материалов на соответствие санитарных норм и ФОП ДО	Заведующий хозяйством, воспитатели в группах	Март	Перечни от Минпросвещения, памятки от Роспотребнадзора
Узнать запросы родителей в отношении РППС	Ответственный за ВОР	Первая половина апреля	Анкета для родителей
Изучить предпочтения детей	Ответственный за ВОР совместно с воспитателями в группах	Первая половина апреля	Опрос для дошкольников
Составить перечень недостающих материалов и оборудования	Заведующий хозяйством	Конец апреля	Общий перечень
Изучить опыт других ДОО	Ответственный за ВОР	Апрель – май	Доклад ответственного за ВОР на педсовете
Закупить материалы и оборудование по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Конец апреля	Документ о закупках
Обучить педагогов	Учитель-логопед	Июнь – август	Приказ о направлении педагогов на обучение
Пополнить методический банк	Учитель-логопед	Июнь – август	Содержание методической копилки
Проанализировать, какие предметы РППС используют дети, а какие нет	Методист совместно с воспитателями в группах	Август	Аналитическая справка
Подвести результаты мониторинга	Ответственный за ВОР	Август	План мероприятий по развитию РППС